

ABWICKLUNG

BAUZEITEN

1	ANNASTRASSE	14.08 - 09.23
2	ANNASTRASSE	09.23 - 01.24
3	STRASSE HINTER RATHAUS	10.23 - 01.24
4	PPP GRÜN- + SPIELFLÄCHE	12.23 - 03.24
5	PPP GRÜNES FORUM + BÜRGERPLATZ	02.24 - 06.24
6	PPP MULTIFUNKTIONALE FLÄCHE 1	04.24 - 06.24
7	PPP MULTIFUNKTIONALE FLÄCHE 2	06.24 - 08.24
8	PPP HOCHZEITSGARTEN ALTES RATHAUS	07.24 - 09.24
9	MARKTSTRASSE + ALTER MARKT	09.24 - 12.24
10	MARKTSTRASSE	11.24 - 12.24
11	MARKTSTRASSE + RATHAUS	12.24 - 01.25
12	MARKTSTRASSE	01.25 - 02.25
13	MARKTSTRASSE	02.25 - 03.25